

Relatório de Situação do Projeto

Eject + Econsul

Prazo: 17/07/2026

Gerente responsável: Não definido

Scrum Master: Pedro Henrique

Data desta atualização: 06/09/2026

Resumo do andamento

teste

Principal problema enfrentado

teste

Checklist de processo

Pipefy atualizado

ATA preenchida

Status report enviado