

Relatório de Situação do Projeto

Site da EJECT

Prazo: Sem prazo definido

Gerente responsável: Não definido

Scrum Master: Pedro Henrique

Data desta atualização: Sem atualização registrada

Resumo do andamento

Nenhuma atualização registrada para este projeto.

Principal problema enfrentado

Checklist de processo

Pipefy atualizado

ATA preenchida

Status report enviado

Relatório de Situação do Projeto

Projeto Sábia

Prazo: Sem prazo definido

Gerente responsável: Não definido

Scrum Master: Não definido

Data desta atualização: Sem atualização registrada

Resumo do andamento

Nenhuma atualização registrada para este projeto.

Principal problema enfrentado

Checklist de processo

Pipefy atualizado

ATA preenchida

Status report enviado

Relatório de Situação do Projeto

Eject + Econsul

Prazo: 17/07/2026

Gerente responsável: Não definido

Scrum Master: Pedro Henrique

Data desta atualização: 06/09/2026

Resumo do andamento

teste

Principal problema enfrentado

teste

Checklist de processo

Pipefy atualizado

ATA preenchida

Status report enviado

Relatório de Situação do Projeto

Rotulare

Prazo: 30/10/2026

Gerente responsável: Não definido

Scrum Master: Carlos gabriel

Data desta atualização: Sem atualização registrada

Resumo do andamento

Nenhuma atualização registrada para este projeto.

Principal problema enfrentado

Checklist de processo

Pipefy atualizado

ATA preenchida

Status report enviado

Relatório de Situação do Projeto

Brincar no quintal

Prazo: Sem prazo definido

Gerente responsável: Não definido

Scrum Master: Vanessa

Data desta atualização: Sem atualização registrada

Resumo do andamento

Nenhuma atualização registrada para este projeto.

Principal problema enfrentado

Checklist de processo

Pipefy atualizado

ATA preenchida

Status report enviado

Relatório de Situação do Projeto

EZ2 Eventos

Prazo: 17/09/2026

Gerente responsável: Não definido

Scrum Master: João Lucas

Data desta atualização: Sem atualização registrada

Resumo do andamento

Nenhuma atualização registrada para este projeto.

Principal problema enfrentado

Checklist de processo

Pipefy atualizado

ATA preenchida

Status report enviado

Relatório de Situação do Projeto

AENTS

Prazo: 11/09/2026

Gerente responsável: Daniel

Scrum Master: Rômulo

Data desta atualização: Sem atualização registrada

Resumo do andamento

Nenhuma atualização registrada para este projeto.

Principal problema enfrentado

Checklist de processo

Pipefy atualizado

ATA preenchida

Status report enviado

Relatório de Situação do Projeto

Sistema da produtiva Jr

Prazo: 27/09/2026

Gerente responsável: Não definido

Scrum Master: Daniel

Data desta atualização: Sem atualização registrada

Resumo do andamento

Nenhuma atualização registrada para este projeto.

Principal problema enfrentado

Checklist de processo

Pipefy atualizado

ATA preenchida

Status report enviado